

第32軍司令部壕保存・公開基本計画 策定スケジュール案

参考資料2

| 事項 | 令和6年 | | | | | | | 令和7年 | | | 備考 |
|--------------------------|-------------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|-------|----|
| | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 基本計画の策定 | ●会議支援委託業務契約 | ●骨子案 | | ●素案① | | | ●素案② | ←パブコメ→ | ●計画案 | ●計画策定 | |
| 2 検討委員会 | | | ●会議① | ●会議② | | ●会議③ | | ●会議④ | | | |
| 2 平和発信・継承検討グループ | | | ● | | | | | | | | |
| 技術検討グループ | | | ● | | | | | | | | |
| 3 推進連絡会議 (沖縄県、那覇市関係課) | | ●会議① | | ●会議② | | ●会議③ | | ●会議④ | ●会議⑤ | | |