

参考資料 2

第32軍司令部壕保存・公開基本計画 策定スケジュール案(令和6年12月)

事 項		令和6年						令和7年			備考	
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
1	基本計画の策定	●会議支援委託業務契約										計画策定
			●骨子案	●素案①				●素案②		●計画案		
								パブコメ ←→ 12/25~1/24(予定)				
2	検討委員会 (公開)			●会議① 8/1				●会議② 12/19		●会議③ 2/10、12、13		
	平和発信・継承検討グループ (非公開)			● 8/20		● 10/17	● 11/22	合同会議				
	技術検討グループ (非公開)				● 9/2	● 10/29	● 11/22					
3	推進連絡会議 (沖縄県、那覇市関係課)			●会議①						●会議②		